Gruppe 4: OK-Kind vs. KI-Kind

Projektzeitraum

26.8. bis 7.10.2025

Projektleitung

alle

Projektziele

- Aufklärung der Folgen und möglichen Gefahren der KI
- Fertigstellung des Projektes

Ausgangssituation

- Vorhandenes, aber noch nicht komplett gelesenes Buch
- Vorwissen vorhanden

Ressourcen

- 6 Unterrichtsstunden
- IPad, Computer, Buch, Internet

Beteiligte und Betroffene

- S, I, L, AL
- Herr Riecken
- 12 Rk

Risikoanalyse

- Falschinformationen nutzen → schlechte/mangelnde Recherche
- Verwendung zu alter/nicht aktueller Quellen
- zu wenig Inklusion der Klasse
- langweilige, misslungene Vortragsweise
- zu uninformiert über das eigene Projekt
- schlechtes Zeitmanagement
- zu oberflächlich

Projektaufgaben

- Buch lesen bis zum 09.09.
- Themen ausarbeiten und einteilen

From:
https://schule.riecken.de/ - **Unterrichtswiki**

Permanent link:
https://schule.riecken.de/doku.php?id=seminarfach:projektplan_g04

Last update: **2025/09/09 07:42**