Gruppe 5: Mommy Issues

Projektzeitraum

26.8. bis 7.10.2025

Projektleitung

/

Projektziele

Präsentation über Projektion von Elternwünschen auf das Kind mit Bezug auf das Buch Klara und die Sonne

Ausgangssituation

Wir haben das Buch noch nicht gelesen, kein Vorwissen über das Thema

Ressourcen

Buch, Internet, persönliche Erfahrungen

Beteiligte und Betroffene

AS, LK, JO, KC Tutorium Riecken

Risikoanalyse

Das Buch wird nicht zu Ende gelesen, jemand ist am Tag der Vorstellung krank, nicht alle arbeiten vernünftig mit, fehlende Gruppendynamik

Projektaufgaben

Bezug auf das Buch

From:
https://schule.riecken.de/ - **Unterrichtswiki**

Permanent link:
https://schule.riecken.de/doku.php?id=seminarfach:projektplan_g05

Last update: **2025/09/09 07:45**